



الرقم: ٤٤٠١١٧٢٩٥٩
التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٣

المشروعات:

الموضوع: الرد على ماورد بخطابكم بشأن تقديم جدول الوفورات والزيادات بعد
طلب التعديل لمشروع المجمع النويعة التعليمي بنات

المحترم

المكرم/ المدير العام شركة بناء الجزيرة للمقاولات

الخرج: الرمز البريدي: ١١٩٤٢ ص.ب: ١٥٤٠٠ فاكس: ١١٥٤٨٢٤٦٦.

و بعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة الى خطابكم الوارد لنا برقم ٤٤٠١١٤٨٩٤٨ بتاريخ ٢٧-١٠-١٤٤٤هـ بشأن تقديم جدول الوفورات والزيادات بعد طلب التعديل لمشروع المجمع النويعة التعليمي بنات وحيث لوحظ عدة نقاط بخطابكم وهي كالتالي :-

- ١- الإشارة الى خطاب مدير عام الدراسات والتصاميم رقم ٤٤٠٣٤٨٥٥٠ بتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٤هـ وأنه تم تقديم الجداول والوفورات الى إدارة التعليم وادي الدواسر حسب خطابكم رقم ٤٤/٧٥٢/ص بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٢م الموافق ٢٠/٥/١٤٤٤هـ. والإشارة بأنه تم المتابعة مع المختصين بالإدارة حسب خطابكم رقم ٤٤/٣٨٥/ص بتاريخ ١٣/٢/٢٠٢٣م وحتى تاريخه لم يتم انتهاء الإجراءات اللازمة للتعميد بها
 - ٢- الإشارة انه تم تقديم نسخة إضافية من جداول الحصر والوفورات للمشروع.
- وعليه نرد على عدم المصادقية والتضليل المتعمد مبرر لكل بند على حدة

• بشأن الرد على ما ذكر في رقم (١) :

- أ- انه تم توفير جدول الوفورات والزيادات والحصر حسب خطابكم وكان متبقي المخططات الميكانيكية والصحية والكهربائية والموقع العام وتوفير نسخته من اتوكاد والمتابع مع الادارة المهندس المدني (محمد أسامة المعتمد لدينا) وعندما تم توفير النسخ والبدء باعتماد الوفورات والزيادات والحصر تم الاعتراض من قبلكم على إلغاء بند (مفتاح مفرد لأغراض الانارة ١٠ امبير) وخلال فترة اجراء الاتصالات الهاتفية بين المقاول ووكالة المشاريع والصيانة لإيضاح سبب اعتراض المقاول والتفاهم على سبب إلغاء البند و تم الاتفاق بين الوكالة والمقاول على اعتماد البند بالحصر دون زيادة .
- ب- تم الاستمرار للمراجعة والاعتماد وفي فترة أسبوعين تم الاعتراض مره أخرى على احتساب قيمة وكمية بند الايصال التيار الكهربائي ك ١٢٥٠ امبير عدد ٣ و ١٦٠٠ امبير عدد ١ والمطالبة باستحداث بند إيصال تيار كهربائي ١٦٠٠ امبير حسب خطابكم الى مدير تعليم وادي الدواسر رقم ٤٤/٢٠٧/ص بتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٤هـ و تم رفعتم خطاب طلب موافقة باستحداث بند إيصال تيار كهربائي ١٦٠٠ امبير الى مدير عام المشروعات بالوزارة خطابكم رقم ٤٤/٢١٤/ص بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٤هـ وتم اشعاركم من قبل وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة الخطاب رقم ٤٤٠٠٦١٤ بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٤هـ لإيضاح الالتزام بإيصال التيار الكهربائي والتقيد ماذكر فيه ولكن لم يكن هناك الجدية من قبلكم لانهاء تنفيذ بند إيصال التيار الكهربائي والمماطلة بأسلوب المخاطبات بين الوزارة والإدارة مماوضع المشروع في تشتيت بين الخطابات



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

ت- تم الرفع بخطابكم لطلب الاستفسار على تفاصيل فاتورة الايصال واحتساب الشركة الكهربائية للاشتراك الى مدير عام المشروعات بالوزارة رقم ٤٤٠٠٦٤٨٨٥٣ بتاريخ ١٤٤٤/٦/٨ هـ وتم الايضاح للمقاول بأنه سابقا تم تعميم هذا البند واعترض المهندس المدني محمد اسامه بالتوقيع على الوفورات والزيادات الا بإلغاء بند إيصال التيار الكهربائي ١٦٠٠ و ١٢٥٠ والرفع بطلب استحداث بند إيصال تيار كهربائي ١٦٠٠ امير و بتوجيه شفهي من قبل الشركة او التوقيع على ذكر تحفظ بملف جدول الوفورات وتم منعه من ذلك التحفظ ولزال ملف جدول الوفورات والزيادات والحصر بالإدارة بعلم المهندس محمد اسامه لحين البت في موضوع التيار الكهربائي وتم مخاطبتكم بخطاب رقم ٤٤٠٠٨٥٠٦٥٠ بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٩ هـ بأنه لا يمكن استحداث لبند إيصال التيار الكهربائي والانهاء من رفع جداول الوفورات وتم اشعاركم بخطابنا رقم ٤٤٠٠٨٥٠٦٧٥ بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٩ هـ ويشمل على كل المخاطبات والاشعارات والايضاحات للبند التيار الكهربائي والمظلات الخارجية لذا بالفعل كان هناك متابعه من قبل مع البحث عن المماثلة في اعتماد جدول الوفورات والزيادات

بشأن الرد على ما ذكر في رقم (٢) :

أ- بأنه لم تكن النسخة إضافية بل نسخه معدله بعد معرفة المقاول جواب شركة الكهرباء بالمنطقة الوسطى بشأن إيصال التيار الكهربائي وطريقة احتساب الفاتورة

لذا عليكم تحري المصادقية وعدم التظليل بالخطابات والالتزام ماذكر في محاضر الاجتماع الموقعه بينكم وبين إدارة التعليم ووكالة المشاريع مع حق الادارة بالرجوع الى وثائق العقد والمواصفات الخاصة للمشروع وتطبيق اللوائح المنظمة والمتعلقة بها. لذا عليكم سرعة انجاز اعتماد جدول الوفورات والزيادات وتواجد الدائم لمهندسي وفنيين المشروع بالموقع وعدم تغيبهم بدون مبررات نظامية .

مدير المبنى
المهندس / فهد المدرع